

Бр. 892  
23.05.2019  
ЛЕСКОВАЦ

Наручилац: ОШ „ Вук Караџић”  
Адреса: Саве Ковачевића 69, Лесковац  
Матични број: 07137524  
ПИБ: 100524136  
**Бр. ЈН-МВ-01-2019**  
23.05.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

## ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 479 ОД 19.03.2019. ГОДИНЕ

**Назив наручиоца:** ОШ „ Вук Караџић” Лесковац  
**Адреса Наручиоца:** Саве Ковачевића 69., Лесковац  
**Интернет страница Наручиоца:** [www.osvukkaradzicle.edu](http://www.osvukkaradzicle.edu)  
**Врста наручиоца:** Образовна установа - школа  
**Врста предмета:** Радови

Текуће поправке санитарног чвора у приземљу школске зграде ОШ „ Вук Караџић” издвојено одељење у Бобишту и санитарног чвора у физкултурној сали у матичној школи у Лесковцу - ОРН 450000000- Грађевински радови , 45430000 – Постављање подних и зидних облога

**Првобитна вредност уговора:** 1.456.203,50 динара без ПДВ-а, односно 1.747.444,20 динара са ПДВ-ом.

**Измењена вредност уговора:** 1.536.493,50 динара без ПДВ-а, односно 1.843.792,20 динара са ПДВ-ом.

**Подаци о извођачу радова са којим је уговор закључен:** ОЗЗ „ Балкан ” Црна Трава, са седиштем у Црној Трави, М.Поповића 18., 16215 Црна Трава., МБ: 07648952 , ПИБ: 101065295.

**Објективни разлози за измену уговора:** Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈН-МВ-01/2019 закључио уговор о извођењу радова бр. 479 дана 19.03.2019. године. По увођењу у посао извођач радова обратио се надзорном органу Љубомиру Тонићу, дипл. грађ. инжењеру и овлашћеном лицу Наручиоца са захтевом за сагласност и мишљење за извођење вишкова уговорених радова и непредвиђених радова на објекту и поднео одговарајући преглед вишкова радова и преглед непредвиђених радова бр. 06-05/v1 од 06.05.2019. године у којем такође због основаности захтева продужење рока за извођење радова у трајању од 10 календарских дана. Разматрајући наведени допис именовани надзорни орган, овлашћено лице извођача радова и овлашћено лице наручиоца су се сагласили са количинама и врстом радова и износом радова то су исти потписали и оверили у складу са прописима. Поступајући у складу са чл. 5. уговора и процедурама за измену уговора на које упућује закон о јавним набавкама овлашћено лице доноси одлуку о измени уговора за напред утврђени износ вишкова уговорених радова у укупном износу од 46.690,00 динара без ПДВ-а (3,03%) и за износ непредвиђених радова од 33.600,00 динара без ПДВ-а (2,19%) односно укупно за износ од 80.290,00 динара без ПДВ-а и дозволио продужење рока за извођење радова у трајању од 10 календарских дана.

Наручилац је донео Одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. став 1 и 3. Закона о јавним набавкама , у складу са чл. 5 основног уговора , тачком 5.18 Конкурсне документације која предвиђа измене током трајања уговора и обезбедио финансијска средства са позиција финансијског плана.

У Лесковцу  
23.05.2019. године.

Директор,  
  
Предраг Здравковић

